

Project Budget

Project Info

Project Lead :	Deva Ahmad
Start Date :	20/04/25

Task	Labor		Material		Fixed Costs			Task Budget (Level 4)	Phase Budget (Level 3)
	Hrs	Rate	Units	Rp/Unit	Material	Transport	Other		
1.1.1.1 Identifikasi Stakeholder									
1.1.1.1.1 Analisa Stakeholder									
1.1.2 Project Charter									
1.1.2.1 Definisi Tujuan									
1.1.2.2 Definisi Ruang Lingkup									
1.1.2.3 Definisi Tim Pengerjaan Proyek									
1.1.2.4 Definisi Resiko									
1.1.2.5 Definisi Estimasi Biaya									
1.2.1 Analisa Kebutuhan Bisnis									
1.2.1.1 Analisa Kebutuhan Fungsional									
1.2.1.2 Analisa Kebutuhan Non-Fungsional									
1.2.2 Analisa Kebutuhan Teknis									
1.2.2.1 Analisa Kebutuhan Hardware									
1.2.2.2 Analisa Kebutuhan Software									
1.2.2.3 Analisa Keamanan Sistem									
1.2.2.4 Analisa Kebutuhan Skalabilitas dan Performa									
1.2.2.5 Analisa Kebutuhan Maintenance									
1.3.1 Pelatihan Model AI Convolutional Neural Network (CNN)									
1.3.2 Iterasi Model AI									
1.3.3 Pengujian Model AI									
1.4.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi									
1.4.2 Rancangan Arsitektur Basis Data									
1.4.3 Desain UI/UX									
1.4.4 Pengembangan Front-End									
1.4.5 Pengembangan Back End									
1.4.6 Integrasi Model AI									
1.5.1 Pengujian Fungsional									
1.5.2 Pengujian Performa									
1.5.3 Pengujian Keamanan									
1.5.4 Memperbaiki Bug									
1.6.1 Implementasi									
1.6.1.1 Peluncuran Aplikasi Versi BETA									
1.6.1.2 Pelatihan Penggunaan Aplikasi									
1.6.1.3 Umpan Balik									
1.6.1.4 Perbaikan									
1.6.2 Deployment									
1.6.2.1 Publikasi Aplikasi Versi Sempurna									
1.6.3 Evaluasi									
1.6.3.1 Evaluasi Hasil Proyek									
1.6.4 Penutupan									
1.6.4.1 Dokumentasi Hasil Proyek									
1.6.4.2 Laporan Akhir Proyek									
TOTAL								Rp0	Rp0